



**TGI**  
Grupo Energía Bogotá

## Presentación de Resultados 3Q 2020

Noviembre 19 de 2020



1 ▶ Hechos Relevantes

---

2 ▶ Desempeño Financiero y Operacional

---

3 ▶ Proyectos de Inversión

---

4 ▶ Actualización de Expectativas Financieras

---

5 ▶ Preguntas y Respuestas

---



# 1 ▶ Hechos Relevantes



# 1 Hechos Relevantes

## Desempeño Estratégico, Comercial y Operacional

- ✓ Mónica Contreras Esper es nombrada presidenta de la compañía desde el 19-oct-20
- ✓ Política Comercial Transitoria vigente hasta el 30-sep-20 (Res. CREG 042-2020)
- ✓ Incorporación de 463 vehículos dedicados y firma de un nuevo contrato con el sector térmico
- ✓ Reposición del Ramal Galán-Casabe-Yondó entró en operación el 26-ago-20
- ✓ Cusiana Fase IV ratifica entrada en operación del Loop Puente Guillermo - La Belleza (4Q20) y Loop El Porvenir – Miraflores (1Q21)

## Desempeño Financiero

- ✓ Moody's afirmó calificación del Bono en Baa3, perspectiva estable
- ✓ Fitch Ratings afirmó calificación en BBB, perspectiva estable
- ✓ **Posterior al trimestre:** i) Segundo pago de dividendos por COP 185.846 mm y ii) Pago del segundo cupón de los bonos por USD 21 mm

## Actualización Regulatoria

- ✓ C.E. UPME 044-2020 - Publicación DSI Convocatoria Pública - Infraestructura de importación de gas del Pacífico
- ✓ Res. MME 40304-2020 - Adopta el Plan de Abastecimiento de Gas Natural
- ✓ Res. CREG 155-2020 - Proyecto de resolución para el cálculo del WACC
- ✓ Res. CREG 160-2020 - Proyecto de norma para establecer los criterios generales para remunerar el servicio de transporte de gas natural




## 2 ▶ Desempeño Financiero y Operacional



## 2 Desempeño Financiero


### Ingresos

USD mm



### Desglose de Ingresos


#### Ingresos por Sector




### Ingresos TGI 3Q20 mejores a lo esperado

- 3Q20 vs.3Q19: -USD 5,7 mm (-4,9%):
  - ✓ Caída en consumos por medidas de aislamiento, con tendencia de recuperación de volúmenes
  - ✓ Política Comercial Transitoria finalizó el 30-sep-20
  - ✓ Cargos fijos en USD: -USD 2,8 mm (-3,9%)
  - ✓ Cargos variables: -USD 2,6 mm (-31,2%)
  - ✓ Cargos fijos AO&M: COP 126.625 mm (+9,9%); -USD 0,8 mm (-2,3%) por efecto TRM
- Ingresos por sectores
  - ✓ Distribuidor, Refinador y Térmico: 81,2% (88,5% en 3Q19)
  - ✓ Crecimiento de Otros por mayor utilización de los contratos

#### Ingresos por Cargo




#### Ingresos por Moneda



## 2 Desempeño Financiero


### EBITDA & Margen EBITDA

USD mm



### Utilidad Operacional

USD mm




### Alto enfoque en disminución de costos y gastos

- EBITDA
  - ✓ 3Q20 vs 3Q19: -USD 1,9 mm (-2,1%) y margen del 78,8%
- Utilidad Operacional
  - ✓ 3Q20 vs. 3Q19: +USD 1,9 mm (+2,9%) y margen del 60,1%
- Utilidad Neta
  - ✓ 3Q20 vs. 3Q19: -USD 2,6 mm (-7,4%) y margen del 30,1%

### Utilidad Neta


USD mm



## 2 Desempeño Financiero


### Efectivo y Equivalentes

USD mm



### PPE

USD bn




### Estructura de Capital

- Fitch Ratings afirmó calificación en BBB, perspectiva estable, reflejando el fuerte vínculo con la casa matriz (29-sep)
- Moody's afirmó calificación del Bono TGI en Baa3, perspectiva estable (24-jul)
- 100% del recaudo recibido durante el periodo
- Favorable posición de liquidez

### Pasivo | Patrimonio

USD bn







## 2 Desempeño Financiero

### Composición de la Deuda


Total Deuda Bruta  
USD 1,1 bn




### EBITDA / Gastos Financieros



### Deuda Total Bruta / EBITDA




### Deuda Total Neta / EBITDA



## 2 Desempeño Operacional


### Volumen Transportado

Promedio Mpcd




### Capacidad Total

Mpcd




### Longitud Gasoductos

Km



### Capacidad Contratada en Firme

Mpcd





# 3 ▶ Proyectos de Inversión



**TGI**  
Grupo Energía Bogotá

### 3 Proyectos de Inversión en Ejecución



| Proyecto              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inversión Total | Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cusiana Fase IV       | <p>Aumentar la capacidad de transporte de gas natural en 58 Mpcd entre Cusiana y Vasconia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de 38,5 Km de loops de 30" de diámetro</li> <li>• Ampliación de la Estación de Compresión de Gas de Puente Guillermo</li> <li>• Adecuaciones de las Estaciones de Compresión de Gas de Miraflores y Vasconia</li> </ul>                                      | ~USD 92,3 mm    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capex total ejecutado a la fecha – USD 69,9 mm</li> <li>• Capex total ejecutado 3Q20 – USD 6,3 mm</li> <li>• Avance Físico de Obra – 86,5%</li> <li>• Entrada en operación: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Estación Puente Guillermo: 17 Mpcd – 2Q18</li> <li>– Loop Puerto Romero – Vasconia: 46 Mpcd – 1Q20</li> <li>– Loops Puente Guillermo – La Belleza 4Q20* y El Porvenir – Miraflores 1Q21*: 12 Mpcd – 1Q21*</li> </ul> </li> </ul> |
| Reposición de Ramales | <p>Reposición de 4 ramales por cumplimiento de vida útil normativa de acuerdo con la resolución CREG 126 de 2016 y 1 por reposición por mutuo acuerdo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ramal Yariguíes - Puerto Wilches</li> <li>• Ramal – Pompeya</li> <li>• Ramal Z. Industrial Cantagallo – Cantagallo</li> <li>• Ramal Cantagallo – San Pablo</li> <li>• Ramal Galán – Casabe – Yondó</li> </ul> | ~USD 11,6 mm    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAPEX total ejecutado a la fecha – USD 10,8 mm</li> <li>• CAPEX total ejecutado 3Q20 – USD 0,9 mm</li> <li>• Avance Físico de Obra – 93,6%</li> <li>• Entrada en operación: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Yariguíes – Puerto Wilches: 4Q19</li> <li>– Pompeya: 4Q19</li> <li>– Z. Industrial Cantagallo – Cantagallo: 1Q20</li> <li>– Cantagallo – San Pablo: 1Q20</li> <li>– Galán – Casabe – Yondó: 3Q20</li> </ul> </li> </ul>          |

# 3 Panorama de TGI

## Nuevas oportunidades



Los siguientes proyectos IPAT son de primera opción para TGI, de acuerdo a las resoluciones vigentes:

- Ampliación Mariquita – Gualanday
- Bidireccionalidad Yumbo – Mariquita
- Ampliación Ramal Jamundí – Valle del Cauca
- Bidireccionalidad Ballena – Barrancabermeja

Minenergía actualizó el Plan de Abastecimiento mediante Resolución 40304 del 15 de octubre de 2020.




El 29 de octubre la UPME mediante Circular 044 de 2020, publicó los pliegos definitivos del siguiente proyecto:

- Planta de Regasificación del Pacífico
- Gasoducto Buenaventura – Yumbo

Adjudicación mayo-junio 2021.

Entrada en operación 58 meses después de la adjudicación.

## Red de gasoductos<sup>(1)</sup>



Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos

(1) Tiene acceso a tres de los principales campos de producción de gas, Guajira y Cusiana-Cupiagua



# 4 ▶ Actualización de Expectativas Financieras

## 4 Actualización de Expectativas Financieras



|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>Ingresos</b>             | Mejor comportamiento de la demanda, principalmente por el despacho térmico en mayo y junio, y reactivación de algunos sectores económicos que ha llevado a que la Capacidad de Transporte Afectada sea menor de lo esperado. La Política Comercial Transitoria finalizó el 30 de septiembre de 2020. | c. -9% vs Plan 2020  |
|  <b>Provisión de Cartera</b> | El recaudo se ha comportado de acuerdo a lo esperado, sin evidenciar riesgos en la cartera                                                                                                                                                                                                           | Niveles aceptables   |
|  <b>Costos y Gastos</b>      | El control de gastos ha estado de acuerdo a lo definido por la compañía al inicio del aislamiento y no se proyectan variaciones frente a la menor ejecución estimada para el año                                                                                                                     | c. -10% vs Plan 2020 |
|  <b>Posición de caja</b>   | La caja de la compañía se ha mantenido en una posición sólida y no se prevé necesidades de financiamiento                                                                                                                                                                                            | Niveles aceptables   |



# 5 ▶ Preguntas y Respuestas





# Relación con el Inversionista

Para mayor información acerca de TGI contacta a cualquiera de los miembros del equipo de Relación con el Inversionista:



**Adriana  
Munévar**

Vicepresidente  
Financiera - TGI



+57 (1) 3138400



adriana.munevar@tgi.com.co



**Juan Camilo  
Guayana**

Director Planeación  
Financiera - TGI



+57 (1) 3138400



juan.guayana@tgi.com.co



**Valeria  
Marconi**

Gerente Relación con  
el Inversionista GEB



+57 (1) 314 600 9874



vmarconi@geb.com.co



**Juan Camilo  
Amaya**

Asesor Relación con  
el Inversionista GEB



+57 (1) 326 8000



jamayar@geb.com.co



**Sandra  
Jimenez**

Asesor Relación con  
el Inversionista GEB



+57 (1) 326 8000  
Ext 1827



sjimenezv@geb.com.co



**TGI**  
Grupo Energía Bogotá

[www.tgi.com.co](http://www.tgi.com.co)  
[www.grupoenergiabogota.com/inversionistas](http://www.grupoenergiabogota.com/inversionistas)

# Aviso legal

*Esta presentación puede contener afirmaciones relacionadas con la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según sea modificada (la “Ley de Valores”) y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, según sea modificada. Dichas declaraciones prospectivas son solamente predicciones y no son garantía de rendimiento futuro. Todas las declaraciones de hechos históricos son, o se pueden considerar que son, declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con la posible exposición de TGI, sus filiales consolidadas y empresas relacionadas a riesgos del mercado y las declaraciones que expresan las expectativas, creencias, estimaciones, pronósticos y suposiciones de las directivas. Estas declaraciones prospectivas se identifican por el uso de términos y frases como “anticipar”, “creer”, “podría”, “estimar”, “esperar”, “esperar”, “poder”, “planear”, “objetivos”, “perspectiva”, “probablemente”, “proyecto”, “hacer”, “buscar”, “meta”, “riesgos”, “objetivos”, “debería” y términos y frases similares. Las declaraciones prospectivas son declaraciones de expectativas futuras que se basan en las expectativas y suposiciones actuales de la dirección e implican riesgos e incertidumbres conocidos y no conocidos que podrían causar que los resultados actuales, el comportamiento o los eventos que sean materialmente diferentes de aquellos expresados o previstos en estas declaraciones. Aunque TGI cree que las expectativas y las suposiciones reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables y se basan en información que actualmente está a disposición de la dirección de TGI, dichas expectativas y suposiciones son necesariamente especulativas y están sujetas a incertidumbres sustanciales, y en consecuencia, TGI no puede garantizar los resultados o eventos futuros. TGI no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva ni cualquier otra información para reflejar acontecimientos o circunstancias que ocurran con posterioridad a la fecha de esta presentación o para reflejar la ocurrencia de acontecimientos imprevistos.*



**TGI**  
GrupoEnergíaBogotá

Para uso restringido GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede ser reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso explícito de GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP.